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Résumé 
Le recours au partenariat public-privé dans le domaine de l’irrigation par le Maroc a été initié en 2005 dans le cadre du projet 
El Guerdane dont l’objectif est de sauvegarder un périmètre agrumicole de 10000 ha. L’objectif de cet article est de décrire le rôle 
du département de l’Agriculture en tant qu’autorité délégante et l’organisation du service chargé du suivi et de la régulation des 
projets de partenariat public-privé, les différents risques liés à ce projet de partenariat et ses différents indicateurs de performance. 
Aussi, une comparaison entre les périmètres El Guerdane et Issen en matière de régulation a été effectuée. La méthodologie 
suivie s’est basée sur les entretiens réalisés avec les différentes parties prenantes du projet. Il ressort de cette analyse que le projet 
s’est doté de moyens efficaces pour assurer le contrôle, le suivi et la régulation du projet en amont et en aval. En effet, il s’est 
doté en amont au niveau de l’autorité délégante d’un service exclusivement dédié à ce contrôle et en aval d’une commission qui 
se réunie annuellement ou siègent les représentants des bénéficiaires. En matière des performances de gouvernance, le partenaire 
privé a pris en charge une partie des risques d’investissement et d’exploitation pour assurer la pérennité de l’outil d’irrigation. 
Aussi, la qualité du service de l’eau a été améliorée, la disponibilité de la ressource en eau est devenue meilleure et repose sur la 
demande, le coût du service de l’eau d’irrigation est pris en charge par les usagers, ce qui a permis d’éviter les transferts du budget 
de l’État (subventions annuelles) pour la maintenance complémentaire ou le besoin de réhabilitation. Cependant, la délégation d’un 
service de l’eau ne doit pas se limiter à la mise en place d’un dispositif commercial et contractuel de distribution d’eau 
d’irrigation, mais plutôt instaurer un système de conseil pour prodiguer aux agriculteurs les messages techniques permettant de 
gérer au mieux l’eau d’irrigation et leur système de production pour faire face aux exigences de ce nouveau mode de gestion.
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Abstract
The use of public-private partnership in the field of irrigation by Morocco was initiated in 2005 within the framework of the El 
Guerdane project whose objective is to safeguard a citrus area of 10,000 ha. The purpose of this research is to describe the role of 
the Department of Agriculture as delegating authority and the organization of the service responsible for monitoring and regulation 
of public-private partnership projects, the various risks associated with this partnership project and its various performance 
indicators. Also, a comparison between the El Guerdane and Issen perimeters in terms of regulation was carried out. The 
methodology followed was based on interviews with the various stakeholders of the project. This analysis shows that the project has 
developed effective means to control, monitor and regulate the project upstream and downstream. Indeed, it has set up at the level 
of the delegating authority a service exclusively dedicated to this control and downstream of a commission that meets annually or 
sit representatives of beneficiaries. In terms of governance performance, the private partner has assumed part of the investment and 
operating risks to ensure the sustainability of the irrigation tool. Also, the quality of the water service has been improved, the 
availability of water resources has become better and is based on demand, and the cost of the service of irrigation water is borne by 
the users. Which made it possible to avoid transfers from the state budget (annual subsidies) for additional maintenance or the need for 
rehabilitation. However, the delegation of a water service should not be limited to the setting up of a commercial and contractual 
irrigation water distribution system, but rather establish a system of advice to provide farmers with the necessary services. Technical 
messages to better manage irrigation water and their production system to meet the requirements of this new management method.
Keywords: Public-Private Partnership, irrigation, regulation.
Regulation of public-private partnership in irrigation: 
Case of El Guerdane project in the Souss-Massa area (Morocco)
INTRODUCTION
Le premier projet du partenariat public-privé en irrigation 
réalisé par le Maroc est le projet de sauvegarde de la zone 
agrumicole d’El Guerdane dans le Souss (10 000 ha) qui 
était l’aboutissement d’une étude visant l’examen appro-
fondi de la faisabilité d’une multitude d’options envisa-
gées par le Ministère de l’Agriculture pour l’amélioration 
du secteur irrigué au Maroc. Les trois options examinées 
ont été les suivantes: (i) l’autonomie du service de l’eau 
au sein des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
(ORMVA), (ii) le transfert de la gestion aux agriculteurs 
et (iii) la gestion déléguée dans un cadre privé. L’examen 
avait conclu à l’opportunité de l’option de la gestion délé-
guée dans un cadre de partenariat public-privé.
En absence de tout texte de loi réglementant les contrats 
de partenariat public-privé entre l’État et le privé, et en 
se référant à la loi 54-05 et des pratiques internationales, 
une convention de gestion déléguée a été signée en 2005 
179Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. (2019) 7 (1): 178-190
entre le Ministère de l’Agriculture et un opérateur privé 
(Société Amensouss) pour cofinancer, réaliser et gérer les 
infrastructures d’irrigation. Effectivement, la construction 
a été achevée en juillet 2009 et la gestion par le délégataire 
a démarré en octobre 2009.
Vu le succès de cette expérience inédite, le Plan Maroc 
Vert (PMV), initié en 2008 en tant que stratégie nationale 
visant le développement d’une agriculture performante 
grâce à son ouverture aux investissements privés, a adopté 
le partenariat public-privé en irrigation comme réforme 
institutionnelle importante.
Le partenariat public-privé en irrigation a consisté à inté-
resser les opérateurs privés à investir et gérer les infras-
tructures hydro-agricoles dans les périmètres irrigués 
dans le cadre de contrats de gestion déléguée/concession. 
Le service de l’eau d’irrigation dans ces périmètres étant 
un service public pouvant être délégué en vertu de la loi.
L’objectif de ce mode de collaboration est d’améliorer 
les conditions techniques, économiques et financières de 
la gestion du service de l’eau d’irrigation dans ces péri-
mètres, en l’occurrence:
• Une meilleure efficacité hydrique et énergétique.
• Une optimisation de l’utilisation des ressources en eau
et des coûts d’exploitation et de maintenance.
• Une durabilité des aménagements réalisés.
• Une amélioration du service de l’eau.
• Une réduction des transferts budgétaires de l’Etat pour
la gestion des périmètres d’irrigation.
Dans ce contexte, l’État marocain a pris des mesures d’ac-
compagnement des projets de partenariat public-privé en 
irrigation dans le cadre de la restructuration du Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développe-
ment Rural et des Eaux et Forêts dans le cadre du PMV. 
Il a ainsi institué une division dédiée exclusivement à la 
promotion et la régulation des projets d’irrigation réalisés 
sous cette forme institutionnelle. La mission du suivi et de 
régulation a été confiée à l’un de ses services. Il intervient 
dans le cadre de sa mission de suivi et de régulation depuis 
le démarrage de l’étude de faisabilité du projet au terme 
de laquelle le choix du mode de partenariat à adopter et 
la conception des infrastructures sont effectués. Il entame 
les négociations pour la conclusion du contrat ; sa mission 
continue pour le contrôle et la régulation du projet au cours 
de la réalisation des infrastructures et l’exploitation du 
projet par l’opérateur privé. 
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Dans cet article, nous allons pouvoir cadrer les concepts à 
la fois généraux et spécifiques de la régulation étant donné 
que le terme prend plusieurs sens selon les domaines. 
Nous devons définir le terme «régulation» dans le sens 
de la réglementation incluant la supervision active dans le 
domaine du partenariat public- privé en irrigation dans le 
périmètre d’El Guerdane, qui a pris au cours de l’exécution 
du contrat et l’exploitation du projet une forme définissant 
une régulation ex-ante et ex-post spécifique à ce projet 
et qui a constitué un modèle de référence pour les autres 
projets de partenariat public-privé réalisés au Maroc dans 
le domaine de l’irrigation.  
Les résultats d’enquêtes auprès des services du Ministère 
et de l’opérateur vont nous permettre de décrire le rôle du 
Ministère en tant qu’autorité délégante et l’organisation du 
service chargé du suivi et de la régulation des projets de par-
tenariat public-privé. Au fur et à mesure de cette description 
certains concepts seront définis et détaillés concernant les 
rôles joués par le partenaire privé et les usagers.
CONCEPT DE «RÉGULATION»
Définir et donner un sens qui s’accorde avec le concept 
adopté dans le cadre du projet El Guerdane, est notre 
objectif ultime de notre analyse bibliographique. Aussi, 
en plus du sens du concept de régulation, on découvrira 
le type de régulation et les instances qui peuvent faire de 
la régulation. 
A travers cette analyse nous allons remarquer la spéci-
ficité du projet El Guerdane dont la genèse a débuté en 
l’absence de textes de loi et de toute expérience antérieure 
sur laquelle le projet pouvait capitaliser. Le but est aussi 
de définir globalement le terme de régulation adopté dans 
le sens du dit projet. 
Il faut signaler que le projet Guerdane est régulé par l’État 
et non par une collectivité locale comme il doit l’être du 
fait que le projet est une Délégation du Service Publique 
(DSP) et que la loi 54-05 (Dahir n° 1-06-15 du 14 février 
2006) définit dans son premier article tous contrats de 
gestion déléguée de services et d’ouvrages publics passés 
par les collectivités locales ou leurs groupements et par 
les établissements publics. La loi est donc claire que la 
régulation devrait être confiée à un établissement public 
et non à l’État.
Nous allons constater de prime à bord que le terme prend 
différents sens selon les disciplines considérées. En effet, 
nous allons voir que la définition prend un sens différent 
selon les disciplines: économique, sociale, technique, 
juridique, etc. Toutefois, dans tous les cas on peut dire 
qu’il garde un sens dont l’objectif est le maintien d’un 
équilibre ou la stabilité d’un système
Pour Reynaud (1988), la régulation est la capacité à 
produire des règles. Elle est employée au sens large et 
recouvre aussi bien le domaine de la règle juridique à ses 
différents niveaux (loi, règlement) que de la règle morale, 
de la norme formelle que de la norme informelle. 
Larousse introduit dans la définition le sens de la com-
paraison de deux niveaux à savoir une grandeur qu’on 
essaye de régler et une grandeur de référence ou consigne. 
La définition générale de la régulation est le fait d’assu-
rer un fonctionnement correct, un rythme régulier et un 
mode de fonctionnement qui, en comparant les valeurs 
simultanées d’une grandeur réglée et d’une grandeur de 
référence, oblige la grandeur réglée à se rapprocher de la 
valeur de consigne.
Le terme de régulation renvoie dans son sens général et 
concret à une discipline technique. Il tend à réduire ses 
écarts à la consigne. Dans le domaine des procédés indus-
triels concerne, il concerne la mise en œuvre de l’ensemble 
des moyens théoriques, matériels et techniques pour 
maintenir chaque grandeur physique essentielle égale à 
une valeur désirée, appelée consigne, par action sur une 
grandeur réglante. 
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Le terme régulation peut avoir d’autres sens. Dans un 
sens général, la régulation est l’ensemble des techniques 
permettant de maintenir le bon fonctionnement d’une 
machine ou l’état d’un système.
En économie, il y a lieu de signaler que le terme a été 
adopté pour définir une nouvelle théorie économique née 
vers la fin des années trente et nommée la théorie de la 
régulation qui se base, dans son fondement, sur la stabilité 
d’un système. Le fondement de cette théorie repose sur 
la désignation du mode de régulation comme l’ensemble 
des institutions qui permettent le développement et la 
stabilité de l’économie du marché. Cet ensemble formant 
un système cohérent car elle comporte en son sein le sens 
que nous voulons adopter à savoir la stabilité ou le bon 
déroulement d’un système. 
La régulation désigne aussi l’ensemble des mécanismes et 
des moyens dont dispose un État ou une instance nationale 
ou internationale et qui ont pour objectif soit la régulation 
de l’économie dans sa globalité soit le maintien de l’équi-
libre d’un marché de biens ou de services. Ces mécanismes 
apparaissent comme un besoin dans les secteurs d’activité 
où les conditions de marché favorisent la formation de 
monopoles ou d’oligopoles. La régulation a alors pour but 
de combattre le monopole d’une activité ou un service. 
En économie la régulation est souvent confiée à une 
autorité de régulation, à la fois indépendante des autorités 
publiques et des acteurs économiques, avec pour mission 
de veiller à ce que la concurrence s’exerce de manière 
effective, loyale et durable. 
Reynaud (2003) considère dans sa théorie sociale de régu-
lation que cette dernière est en premier lieu la capacité de 
prendre des initiatives et d’élaborer des règles. Bréchet 
(2008) se pose les questions suivantes: qui dispose du 
pouvoir d’initiative? Où se localise-t-il? Qui a droit à la 
parole et peut modifier les règles ou leur sens? Il conclut 
que la distribution du pouvoir d’initiative est une facette 
essentielle de la construction des régulations.
Certains auteurs ont différencié la régulation selon les 
lieux d’origine et qui peuvent l’exercer ou qui ont ce 
pouvoir d’initiative pour sa construction. Reynaud (2003) 
distingue trois grands types de régulation: les «régula-
tions autonomes», produites par les collectifs de base 
(par exemple la norme du freinage dans une organisation 
taylorisée, qui est produite et exercée par les opérateurs 
de base de l’organisation), les «régulations de contrôle», 
émises par les supérieurs hiérarchiques et/ou les respon-
sables politiques (les tenants du pouvoir) et les «régula-
tions conjointes»: systèmes institutionnalisés, coopératifs, 
et donc relativement stables, de combinaison des deux 
premiers types de régulation.
Pour certains auteurs cités par Demailly, (2011) l’origine 
des régulations peut provenir: (i) du niveau international, 
national, intermédiaire, local, etc. et la manière dont 
elles s’articulent et (ii) du niveau des acteurs source de 
régulation, dont autrement dit les acteurs hégémoniques 
ou susceptibles d’hégémonie: l’État, le marché, les pro-
fessions établies, les syndicats, les usagers, l’opinion 
publique, les experts, etc. Les instruments utilisés pour 
produire, légitimer, imposer les règles qu’il s’agisse 
d’outils symboliques, intellectuels ou d’outils matériels, 
qui peuvent être normatifs (viser directement l’orien-
tation des pratiques) ou systémiques (favoriser, grâce 
à un certain nombre de règles structurelles, qui jouent 
sur les jeux d’intérêts, l’émergence de certaines normes 
des conduites). L’ensemble de ces éléments et leur arti-
culation définit un mode, une configuration particulière 
de régulation. Les modes de régulation organisent les 
rapports d’hégémonie entre des opérateurs qui peuvent 
prétendre à être coproducteurs d’un service public. Ils 
sont donc liés à un régime de légitimité, et notamment 
un régime de connaissance définissant l’articulation 
connaissance-pouvoir. Les moyens dont doit disposer 
une autorité de régulation sont:
• Connaissance précise des besoins des usagers, des 
évolutions économiques, des marchés, des évolutions 
techniques, etc. 
• Analyse approfondie des coûts des opérateurs auxquels 
sera confié un service public.
• Outils juridiques, institutionnels, humains pouvant assu-
rer le pouvoir de contrôle qu’il soit partiel ou total.
La question de régulation demeure délicate, mais en 
partenariat et selon l’objet du contrat, c’est-à-dire soit un 
partenariat pour la construction d’ouvrages uniquement 
ou un contrat global concernant la conception, la construc-
tion, le cofinancement et l’exploitation d’ouvrages desti-
nés à assurer un service public, il va falloir s’assurer de 
la compatibilité de la logique d’équipement et de leur 
gestion avec les besoins des bénéficiaires. Autrement dit, 
au-delà de la qualité et de la fiabilité technique des opéra-
tions engagées, on doit satisfaire et assurer pleinement la 
mission assignée à l’opérateur auquel le projet est confié.
Cela induit une double logique de contrôle qui tient à la 
satisfaction des usagers et à la réalisation de ce qui est 
pensé comme la recherche de l’équilibre social et poli-
tique. Cependant, c’est à la qualité de ce contrôle que se 
constituera le service public, en amont dans la définition 
des objectifs et en aval dans la détermination des impacts 
(Duran, 1995).
L’évaluation ex post et ex ante est un outil vital pour la 
qualité de la gestion d’un service public, toutefois sa 
nécessité ne doit pas pour autant conduire à sous-estimer 
les procédures de contrôle. Celui-ci est peut être considéré 
comme un effort pour conserver la maîtrise des opérations 
qui peuvent être confiées aux services de contrôle compte 
tenu de leur dépendance des entreprises intervenant dans 
la fourniture d’un service.
La philosophie centrale en est le nouveau management 
public. Il s’agit d’une transformation de l’administration 
d’Etat qui rompt avec le modèle bureaucratique pyra-
midal (Hood, 1995), pour viser l’efficience et la «bonne 
gouvernance». Décentralisée, déconcentrée, utilisant des 
agences, cette philosophie s’appuie sur le projet /contrat /
évaluation comme mode de formalisation de ses rapports 
avec des organisations «autonomes». Le développement 
de la logique de service, des relations clients/fournisseurs 
et de celle de la responsabilité des acteurs dans l’usage 
des ressources en sont les principales caractéristiques 
normatives. 
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RÉGULATION DU PARTENARIAT PUBLIC-
PRIVE AU MAROC
Le Maroc s’est doté en 2015 d’une loi réglementant le 
processus de conclusion des contrats PPP. Cette loi 86-
12 a défini le contrat de partenariat public-privé comme 
un contrat de longue durée, à travers lequel la personne 
publique (l’État, les établissements publics, les entreprises 
publiques) confie à un partenaire privé la responsabilité de 
réaliser une mission globale de conception, de construc-
tion, de financement de tout ou partie, de maintenance ou de 
réhabilitation et d’exploitation d’un ouvrage ou infrastruc-
ture nécessaire à la fourniture d’un service public. Ce cadre 
réglementaire mis en place devrait permettre d’encadrer 
cette pratique, en sécurisant les intérêts des citoyens, de 
l’économie nationale et le développement des entreprises 
locales et veiller à ce que l’État reste l’unique et l’ultime 
responsable de l’accès et de la qualité des services publics.
L’objectif affiché derrière cette loi est de renforcer la 
fourniture des services et d’infrastructures administra-
tives, économiques et sociales de qualité, en phase avec 
les contraintes des finances publiques, de l’accroissement 
des besoins et des impératifs de développement territorial, 
bénéficier des capacités d’innovation et de financement du 
secteur privé pour réaliser des projets publics, développer 
une nouvelle culture de la gestion de la commande pu-
blique basée sur l’évaluation préalable des besoins, l’ana-
lyse des performances, la maîtrise des coûts et le contrôle 
des réalisations et garantir la disponibilité, l’effectivité et 
la qualité des services et leurs paiements en fonction des 
critères de performance.
Ainsi, cette loi renforcée par la publication d’un décret 
de son application n° 2-15-45 du 13 mai 2015 a donné la 
priorité au renforcement des mécanismes de gouvernance 
permettant une régulation et un contrôle durant toutes les 
phases du projet de sa préparation à sa réalisation.
En effet, les mesures de contrôle standardisé ont été pré-
vues de façon ex ante et ont prévues donc une évaluation 
préalable (article 2 de la loi) et un contrôle ex post pen-
dant la phase de réalisation et les mesures de contrôle au 
cours de l’exploitation des projets. Selon le texte de loi, 
l’évaluation préalable du projet est menée par l’institu-
tion étatique concernée par la réalisation du projet avant 
le lancement du projet de passation de contrat de PPP. 
Cette évaluation préalable fait l’objet d’un rapport qui 
expose une analyse comparative des autres formes de 
réalisation du projet, pour justifier le recours aux contrats 
de partenariat public- privé. Ce rapport d’évaluation est 
soumis à la décision du ministre chargé des finances qui se 
réfère à l’avis motivé de la commission interministérielle 
instituée auprès de lui et placée sous sa tutelle dénommée 
«Commission du partenariat public-privé» sur l’oppor-
tunité de réaliser le projet dans le cadre d’un contrat de 
partenariat public-privé. Le ministre chargé des finances 
notifie sa décision à l’autorité compétente concernée. 
La procédure s’achève par l’approbation officielle d’un 
comité interministériel. 
Après la réception de l’avis favorable, le contrôle conti-
nue, il est exercé par l’autorité compétente concernée qui 
doit instituer un comité de pilotage pour le projet PPP 
concerné. Ce comité est chargé de superviser le déroule-
ment de la procédure de passation du contrat de partenariat 
public-privé depuis la préparation des cahiers de charges, 
du texte du contrat, le lancement de l’appel d’offres et le 
choix de son mode et jusqu’au choix de l’opérateur privé 
et la conclusion du contrat. Il doit en outre aviser, le cas 
échéant, l’autorité compétente concernée de toute irrégu-
larité ou vice entachant ladite procédure.
Au cours de l’exécution du contrat PPP la personne 
publique procède à son contrôle grâce aux modalités de 
son exercice prévues par le contrat (article 18 du décret). 
Celui-ci prévoit aussi la façon dont le partenaire privé 
respecte les objectifs de performance et la qualité de ser-
vice convenus, ainsi que les conditions dans lesquelles 
le partenaire privé fait appel à d’autres entreprises pour 
l’exécution du contrat. Le partenaire privé met, à cet effet, 
à la disposition de la personne publique tout document 
ou information nécessaire pour le contrôle de l’exécution 
du contrat de partenariat public-privé. Il rend compte, de 
façon régulière, à la personne publique de l’exécution 
du contrat de partenariat public-privé par des documents 
financiers, techniques, annuels qu’il lui transmet.
En capitalisant sur le retour d’expériences, au Maroc, dans 
le domaine de l’irrigation, et pour permettre l’évaluation 
des contrats, des indicateurs de mesure des performances 
sont prévus pour s’assurer que les services fournis sont 
conformes aux spécifications du contrat. En effet, l’opé-
rateur privé pourvoyeur d’infrastructures ou de services 
doit être soumis à un système de régulation institué au 
niveau du Ministère de l’Agriculture. Pour faire preuve 
d’efficacité, l’opérateur privé et l’État rendent compte de 
leurs performances et d’activités à travers un système de 
reporting où sont publiés régulièrement des indicateurs 
clés de performances. 
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
Le climat aride que la Maroc a connu ces dernières années, 
influe sérieusement l’activité agricole. Les ressources en 
eau superficielles et souterraines ont été impactées par 
ce climat, par conséquent, l’État marocain a opté pour 
le développement de l’agriculture irriguée afin d’assurer 
une intensification agricole et contribuer à maintenir une 
sécurité alimentaire au niveau du pays. Pour ce faire, plu-
sieurs efforts ont été déployés depuis les années soixante 
aussi bien sur le plan légal et institutionnel que sur le plan 
technique et financier.
L’évolution des contextes climatique, économique, social 
et international, a imposé à l’agriculture irriguée de relever 
les défis majeurs de valorisation des ressources en eau, 
de productivité, de compétitivité et de durabilité. Lesdits 
contextes nous poussent à conclure que le cadre institu-
tionnel actuel de la gestion des infrastructures d’irrigation, 
notamment dans les grands périmètres d’irrigation gérés 
par les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
(ORMVA), est dans la pratique peu adapté pour assurer 
la pérennité de ces infrastructures. Il en est de même pour 
le service de l’eau qui n’atteint pas la qualité souhaitée. 
En effet, plusieurs anomalies ont été constatées à plusieurs 
niveaux: (i) une faible tarification de l’eau d’irrigation 
et par conséquent un coût qui ne couvre pas les charges 
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de production, de distribution et de la maintenance des 
réseaux d’irrigation, (ii) des faibles taux de recouvrement 
des redevances de l’eau d’irrigation, (iii) une dégradation 
constante des infrastructures d’irrigation et (iv) des pro-
grammes de réhabilitation et de maintenance très coûteux 
financés par le budget de l’Etat. Ces anomalies se sont 
aggravées suite à une mauvaise allocation des ressources 
financières en accordant celles relatives au service de l’eau 
à d’autres missions régaliennes des ORMVA.
Les financements publics importants destinés à l’aména-
gement hydro-agricole n’ont jamais pu suivre un rythme 
permettant à ces aménagements d’être à jour par rapport 
aux barrages. La conséquence, aujourd’hui, est un déca-
lage de 150 000 ha dominés par des barrages existants et 
non équipés entraînant un manque à gagner économique 
en terme de valeur ajoutée agricole estimé à près de 3 
Milliards de Dh/an (MAPMDREF, 2016).
Face à ces constats, plusieurs réflexions ont été menées 
par le département de l’Agriculture depuis la fin des 
années 1990 en vue d’identifier les meilleures solutions 
institutionnelles pour assurer une gestion efficace et un 
développement harmonieux du secteur irrigué. Dans ce 
cadre, il a été démontré que le partenariat public-privé 
pourrait apporter des réponses à la hauteur des défis rele-
vés. L’intérêt de ce mode de collaboration a été démontré 
à travers la réalisation du projet de sauvegarde de la zone 
agrumicole d’El Guerdane dans la région du Souss-Massa. 
Le développement agricole dans cette région a toujours 
été lié à l’extension des secteurs modernes d’irrigation par 
pompages individuels au niveau de la nappe. En effet, 70% 
des superficies irriguées de la région sont alimentées par 
des eaux souterraines (MAPMDREF, 2016).
Il faut signaler que les études de préfaisabilité et de 
faisabilité du projet El Guerdaneont duré cinq années. 
Cette longue période est justifiée par la nouveauté de 
l’expérience dans le domaine de l’irrigation et la non dis-
ponibilité d’expériences à travers le monde qui pouvaient 
permettre un benchmark et constituer un référentiel pour 
la mise en œuvre du projet (plusieurs projets en irrigation 
ont été réalisés avant sous cette forme de collaboration 
mais ils ne comprennent malheureusement pas les mêmes 
composantes de ce projet). Pour cette raison, le Maroc a 
eu recours aux experts de la SFI (Société Financière Inter-
nationale filiale de la Banque Mondiale) et aux experts 
internationaux pour réaliser l’étude de faisabilité. 
Cette étude, et notamment l’analyse stratégique a permis 
d’abord d’identifier parmi plusieurs modèles de structu-
ration de partenariat public-privé celui qui était le plus 
adapté au cas du périmètre irrigué d’El Guerdane. Ce choix 
avait abouti à l’adoption d’un type du partenariat public 
privé BOT (Build - Operate and Transfer) et la désignation 
de l’Etat comme une autorité délégante (choix entre Etat 
ou l’ORMVA du Souss-Massa). Ce choix était dicté par 
la nécessité de centraliser la mission de mise en œuvre 
et du suivi ainsi que la capitalisation des acquis dans le 
domaine et la régulation de tous les projets du partenariat 
public-privé qui devaient être réalisés dans l’avenir. 
Cette étape franchie, il a fallu élaborer les documents 
contractuels notamment le cahier des charges et les 
contrats annexes à signer avec les autres partenaires 
(Agence du Bassin Hydrique pour la fourniture d’eau et 
le contrat de mandatement entre l’État et l’ORMVA du 
Souss-Massa).
Le cahier des charges a spécificité clairement toutes les 
obligations des contractants en ce qui concerne le finance-
ment du projet, la construction des ouvrages, les respon-
sabilités de chacun, les relations entre le délégataire, les 
usagers et l’État, les moyens et les rôles de contrôle, les 
modalités d’exploitation en périodes normale et de crise 
(inondation, déficit hydrique, etc.), les responsabilités en 
termes de maintenance et d’entretien des ouvrages etc. 
Parmi les aspects analysés, on trouve les risques encourus 
par le projet et l’identification de la partie qui devait les 
assumer. Ainsi, l’État cherchait à transférer tous les risques 
liés à la construction et l’exploitation au partenaire privé 
sauf dans les cas extrêmes où l’équilibre financier du projet 
était menacé. A ce propos, l’étude de faisabilité avait per-
mis de réaliser une analyse financière du projet qui avait 
conclu que l’équilibre nécessitait l’application, au démar-
rage du projet, d’un tarif de l’eau minimal de 1,40 Dh/m3. 
Ce tarif prenait en compte les charges d’exploitation et 
d’investissement et la marge bénéficiaire du délégataire. 
Une enquête avait été réalisée pour analyser la capacité de 
paiement des bénéficiaires et avait conclu que la majorité 
des agriculteurs étaient en mesure de payer ce tarif qui 
constituait le seul critère de sélection du futur délégataire 
lors de l’appel d’offres international qui a été lancé.
Le choix du périmètre El Guerdane pour une première 
expérience pilote a été justifiée par la capacité de ses 
agriculteurs, possédant des vergers agrumicoles dont la 
production était destinée à l’export vers l’Europe, la Rus-
sie et les pays d’Amérique du Nord, de payer ce tarif grâce 
à une bonne valorisation de l’eau d’irrigation.
Ainsi, le Gouvernement marocain a décidé de réaliser ce 
projet en partenariat avec un opérateur privé. En se réfé-
rant principalement aux directives de la Banque Mondiale 
qui était le conseiller principal du gouvernement pour la 
structuration du projet.
Le seul texte juridique réglementant toute forme de tran-
saction entre une entité étatique et un partenaire privé, 
en particulier la délégation du service publique, est la loi 
54-05 relative à la gestion déléguée.
L’État a lancé une procédure de concurrence internationale 
pour le choix d’un opérateur privé. Ce choix a privilégié 
une société marocaine qui a créé une société dédiée exclu-
sivement à la gestion du projet (société Amensouss). En 
effet, dans son offre, la société retenue devait s’engager 
à créer une société filiale qui se charge de la gestion et 
l’exploitation du projet. Ainsi, une convention de gestion 
déléguée a été signée en 2005 entre le Ministère de l’Agri-
culture (Autorité Délégante) et l’opérateur privé (Déléga-
taire), pour cofinancer, réaliser et gérer les infrastructures. 
La construction par le délégataire a été lancée en 2007, elle 
a été achevée en juillet 2009 et la gestion par le délégataire 
a démarré en octobre 2009. En 2018 le projet est toujours 
opérationnel, ce qui a poussé à envisager une évaluation 
d’impact. Le financement du projet a été assuré par l’État 
(48%), le délégataire (44%) et les agriculteurs (8%).
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Régulation du projet El Guerdane
L’autorité délégante dispose à l’égard du délégataire d’un 
pouvoir général de contrôle économique, financier et tech-
nique et de gestion du service public délégué, notamment 
la qualité du service fourni aux usagers. Elle contrôle 
également la gestion rationnelle des ressources en eau et 
la protection de l’environnement. L’autorité délégante fixe 
aussi les modalités et exerce le contrôle conformément 
aux dispositions de la convention de gestion déléguée, aux 
lois et aux règlements régissant l’activité du délégataire.
L’autorité délégante peut déléguer, en intégralité ou 
en partie, l’exercice de son contrôle à une ou plusieurs 
personnes ou se faire assister par toute personne, conseil 
et expert de son choix. Elle peut, chaque fois qu’elle le 
juge nécessaire ponctuellement ou de façon permanente, 
recourir à une expertise externe à laquelle elle délègue ses 
attributions en matière de contrôle. Le délégataire, dès la 
réception de la notification de cette délégation et de son 
étendue, est, en matière de contrôle, tenu aux mêmes obli-
gations à l’égard de cette expertise externe qu’à l’égard 
de l’autorité délégante.
Ce contrôle est exercé dans le but d’évaluer, sur pièce et 
sur place, le respect par le délégataire de ses obligations au 
titre de la convention de gestion déléguée et notamment, 
des objectifs de performances techniques, commerciaux et 
financiers. Le délégataire ne peut, en aucun cas, invoquer 
l’exercice de ce contrôle pour se soustraire à l’une des 
quelconques obligations mises à sa charge par la conven-
tion de gestion déléguée et le cahier des charges. Ainsi, il 
s’engage à tout mettre en œuvre, spontanément, pour que 
l’autorité délégante puisse exercer son contrôle dans des 
conditions normales et il s’interdit d’entraver l’exercice 
de ce contrôle.
Pour permettre à l’autorité délégante d’exercer sa mission 
de contrôle, le délégataire s’engage à lui communiquer 
tous documents comptables, techniques, financiers ou 
autres et à lui permettre de prendre connaissance, sur 
place, de toutes pièces ou écritures relatives au service 
public délégué.
Le suivi du projet El Guerdane est assuré par une direc-
tion technique en charge de l’irrigation du Ministère de 
l’Agriculture avec l’appui local de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole de Souss-Massa (ORMVASM). 
En effet, le Ministère de l’Agriculture a institué en 2009 
au sein de ladite Direction une division dédiée exclusive-
ment à la promotion et au développement du partenariat 
public-privé en irrigation. Cette division est composée 
de deux services l’un est chargé de la mise en œuvre des 
projets par leur identification, le lancement des études de 
leur faisabilité jusqu’à leur aboutissement, notamment 
le choix de l’opérateur privé, la conclusion du contrat et 
l’exécution et le lancement de l’exploitation du projet. Le 
deuxième service est chargé du suivi et de la régulation de 
ces projets au cours de l’exécution et de son exploitation 
sur la base d’indicateurs spécifiés par le cahier des charges 
signés par les différentes parties prenantes du projet. 
D’autre part, le projet est piloté par un comité de suivi de 
l’exploitation (CSE) dont les actions sont spécifiées par un 
règlement interne. Ce comité a une mission consultative 
mais décisionnelle dans les conditions de crise surtout les 
périodes de déficit hydrique. Le comité se réunit une fois 
par an à la fin de la campagne d’irrigation. Il comprend 11 
acteurs concernés par le projet (départements ministériels 
concernés, autorités locales, agence du bassin hydraulique 
de la région, ORMVASM, représentants des agriculteurs 
et le délégataire). Au cours de ces réunions, le comité 
examine les performances du délégataire à la lumière des 
cinq rapports qu’il a l’obligation de remettre au terme de 
l’exercice. Il écoute les réclamations des bénéficiaires et 
leurs propositions et défend éventuellement des décisions 
surtout au profit des usagers. Le suivi se concentre sur 
les risques que le projet peut affronter et sur une batterie 
d’indicateurs définis dans le cahier des charges de la 
gestion déléguée concernant tous les aspects du projet: la 
construction de l’infrastructure d’irrigation, la fourniture 
et la tarification de l’eau d’irrigation, la gestion du service 
de l’eau (exploitation, maintenance, recouvrement, etc.), 
la relation délégataire – usagers, etc.
Comité de suivi de l’exploitation du projet El Guerdane
Le comité de suivi d’exploitation est présidé par le repré-
sentant de l’autorité délégante. Il est chargé du suivi de la 
convention de gestion déléguée. Ce comité est composé du 
directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole 
du Souss-Massa (ou de son représentant), de deux (2) 
représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, 
d’un (1) représentant du Ministère de l’Économie et des 
Finances, d’un (1) représentant de l’agence du bassin 
hydraulique, de deux (2) représentants du délégataire, de 
deux (2) représentants des usagers nommés par les associa-
tions des usagers de l’eau agricole du périmètre et d’un (1) 
représentant du gouverneur de la province de Taroudant.
Ainsi, l’analyse et le suivi du projet au cours des sept (07) 
campagnes d’irrigation écoulées depuis le démarrage de 
l’exploitation du projet en 2009, ont été riches en résul-
tats. Effectivement, le projet a affronté de nombreuses 
difficultés qui ont confirmés les hypothèses soulevées par 
les études de faisabilité concernant les risques auxquels 
le projet serait confronté au cours de son exploitation. La 
partie suivante nous donnera un aperçu sur cet aspect des 
risques et leur nature illustrés par des exemples auxquels 
le projet a fait face au cours de son exploitation.  
Gestion des risques du projet El Guerdane
Pour réussir le projet, celui-ci devait bénéficier d’un 
mécanisme de partage des risques exploitable, viable et 
efficace. Les parties prenantes du projet ont des intérêts 
et des objectifs différents, par conséquent, une répartition 
efficace du risque a constitué l’élément essentiel de l’éla-
boration du cahier des charges. 
En effet, pour qu’un partenariat public-privé soit effi-
cace et durable, les parties prenantes doivent accepter 
un certain degré de risque. Chacun des risques afférents 
au contrat doit être supporté par la partie la mieux apte 
à le maîtriser, du point de vue technique, économique et 
financier en prenant en considération l’intérêt général et 
les caractéristiques du projet conformément aux disposi-
tions et aux modalités prévues dans le cahier des charges 
conçu à cet effet.
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Pour mieux comprendre la démarche adoptée pour la 
gestion des risques liée au projet du partenariat public-
privé pour la sauvegarde du périmètre irrigué d’El 
Guerdane, nous allons donner des exemples des risques 
rencontrés pris en compte aussi bien dans la mise en place 
que dans la gestion et l’exploitation du projet et les dispo-
sitions prises par les parties concernées pour y faire face.
Les risques politique, juridique et institutionnel
L’état devrait être en mesure d’assurer un cadre stable 
pour le développement du projet durant toute sa durée de 
vie (30 ans), de disposer d’un cadre légal, réglementaire et 
institutionnel approprié pour garantir la sécurité juridique, 
financière et économique du projet, car tout changement du 
cadre juridique peut être perçu comme un risque au projet.
A cet effet, c’est le risque juridique et le statut des terres 
qui constituaient l’assiette du projet. En effet, afin de 
pouvoir installer les ouvrages d’irrigation, le projet devait 
exproprier des terres nécessaires à leur construction. C’est 
ainsi qu’un projet de décret d’expropriation pour cause 
d’utilité publique visant à acquérir les terres nécessaires 
à la construction de l’adducteur (Aoulouz-El Guerdane) et 
le réseau de distribution a été créé. Une opération d’éva-
luation des propriétés concernées par l’expropriation a été 
établie. Grâce aux efforts entrepris par toutes les parties 
prenantes ainsi que les moyens financiers pris en charge 
par l’État, aujourd’hui tous les usagers expropriés ont été 
indemnisés bien qu’avec un certain retard causé par la 
lourdeur des procédures réglementaires d’expropriation.
Risque financier
Le montage financier du projet El Guerdane a été réalisé 
sous un objectif de minimisation du risque financier. En 
effet, ce projet met à contribution l’État, les usagers et le 
partenaire privé. Le coût du projet a été estimé à 987 millions 
de Dirhams. Le montant de la contribution étatique s’élève 
à 475 millions de Dirhams (Fonds de Développement Éco-
nomique et Social Hassan II a participé avec une subvention 
de 237,5 millions de Dirhams et un prêt concessionnel de 
237,5 millions de Dirhams avec un taux d’intérêt de 1% et 
une période de grâce de 20 ans). La contribution des agru-
miculteurs du périmètre souhaitant se connecter au réseau 
est de 8 000 Dh/ha, soit un montant total de 80 millions de 
Dirhams. Le co-financement du délégataire a atteint 432 
millions de Dirhams, soit 43% du coût global du projet.
Risque de conception
Pour permettre au délégataire une conception optimale 
du réseau d’irrigation bien qu’une conception de base a 
été préalablement établie, il devait identifier les usagers 
souhaitant adhérer au programme de partenariat public-
privé, et ce grâce à un mécanisme de souscription des 
propriétaires qui désirent être connectés au réseau. La 
souscription a été accompagnée du paiement d’un montant 
de souscription forfaitaire à l’hectare. 
Cette opération a rencontré de nombreuses difficultés à 
cause du peu de confiance de la part des usagers inscrits 
au départ du projet. La souscription finale a concerné 
d’autres usagers qui ont exprimé leur désir et leur souhait 
de bénéficier du projet. Cette opération a permis, après son 
achèvement, la révision et la finalisation de la conception 
du projet.
Risque de construction
Le délégataire a la responsabilité de la réalisation technique 
du projet. Le cahier des charges fixe des normes et des 
critères techniques précis indispensables pour assurer une 
bonne qualité du service de l’eau d’irrigation et minimiser 
l’impact de construction. Le choix des matériaux, le tracé 
du réseau de distribution, certaines modalités de service 
sont du ressort de la responsabilité du partenaire privé. A 
ce sujet, le suivi a été assuré rigoureusement par les techni-
ciens du Ministère de l’Agriculture ce qui a permis finale-
ment d’éviter tout problème de qualité des infrastructures. 
Risque de la demande
Pour faire face au risque lié à une demande insuffisante 
en eau de surface, le gouvernement a contribué par une 
subvention à l’investissement initial atteignant un montant 
de 475 millions de Dirhams (soit presque 50% du coût 
total du projet). Ce montant a permis à l’opérateur privé 
d’appliquer un tarif raisonnable permettant de maintenir 
la rentabilité financière du projet. Un tel tarif devait être 
accessible au plus grand nombre d’agriculteurs qui souhai-
taient recevoir une dotation en eau de surface. En plus de 
cette disposition prise par l’Etat, le cahier des charges exi-
geait que Le délégataire ne puisse démarrer la construction 
des infrastructures tant que les souscriptions n’avaient pas 
couvert, au moins, 80% de la superficie initiale du projet ou 
un volume égal à 80% du volume d’eau alloué au projet. 
Risque de recouvrement
Il s’agit notamment de la possibilité que le délégataire ne 
réalise pas des recettes suffisantes à atteindre la rentabi-
lité du projet. Pour minimiser ce risque, une structuration 
binomiale du tarif a été prévue.
Le tarif comprend une part fixe annuelle sous forme 
d’abonnement (prépaiement de 20% du montant corres-
pondant au volume souscrit par chaque agriculteur) et une 
redevance de consommation liée au volume consommé. 
Une telle structure tarifaire permet de réduire les risques de 
non-paiement, en autorisant le délégataire à ne pas délivrer 
la dotation en eau aux agriculteurs qui ne paieraient pas 
leur abonnement en début de campagne, ou leur redevance 
de consommation. Le tarif est ajusté annuellement pour 
tenir compte de l’inflation nationale. Aujourd’hui, le tarif 
du service de l’eau appliqué est arrêté à 1.8 Dh/m³ TTC.
La formule de révision tarifaire est présentée comme suit:
Tn=Tn-1(0,06 Sn-1/Sn-2+ 0,30 In-1/In-2 + 0,64)
Où:
n représente l’année en cours, 1 représentant la première 
année du projet ;
Tn: représente le tarif d’un mètre cube de l’eau à l’année n ;
T1: représente le tarif à la première année du projet;
Sn: représente l’indice du coût de la vie publié par le Haut-
Commissariat au Plan, calibré pour être égal à 1 à l’année 
précédant la première année du projet (S0=1); et,
In: représente l’indice d’inflation des prix du secteur 
industriel tel qu’il sera publié par le Haut-Commissariat 
au Plan, calibré pour être égal à 1 à l’année précédant la 
première année du projet (I0=1).
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Le taux de recouvrement des redevances volumétriques a 
connu une baisse durant la campagne d’irrigation 2013-
2014 par rapport aux campagnes précédentes (93% au 
cours des 3 premiers trimestres et 28% au cours du dernier 
trimestre) soit un taux global de 76%. Cette baisse est due 
essentiellement au problème de disponibilité de trésorerie 
dont ont souffert les usagers, causée par un effondrement 
des prix et du tonnage à l’export. Pour faire face à cette 
situation, le comité de suivi de l’exploitation du projet, en 
concertation avec la société délégataire «Amensouss», a 
recommandé lors de la réunion annuelle de juin 2014 de 
prolonger le délai de paiement des factures de trois mois en 
faveur de quatre-vingts usagers. Cette situation nous a per-
mis de constater un cas de risque économique provoqué par 
des conditions du marché international des agrumes aux-
quelles les usagers ont apporté une solution en changeant 
la destination de leur production et en prenant des mesures 
nécessaires pour améliorer la qualité de leur production.
Risque de pénurie
Le risque du déficit est supporté par les trois parties pre-
nantes du projet (l’autorité délégante, le délégataire et les 
usagers). Le déficit du revenu lié au manque d’eau lors 
d’une année donnée est limité pour le délégataire à un 
maximum de 15% du revenu en une année normale. Les 
usagers en assumeront une partie (au-delà d’un volume 
de déficit de 15% du volume alloué au projet qui est de 
45 Millions m³) par le biais d’une surtaxe tarifaire. L’État 
indemnisera le délégataire pour tout déficit au-delà d’un 
volume de 22,75%.
Par exemple, la situation hydrologique de l’année 2013-
2014 a connu un certain déséquilibre. En effet, les apports 
au cours de cette année au niveau du barrage Aoulouz 
ont été jugés insuffisants ce qui a augmenté le risque 
d’un arrêt de service d’irrigations et aussi la menace des 
conséquences graves sur les plantations d’autant que ce 
déséquilibre ait intervenu à un stade crucial des besoins 
en eau d’irrigation des agrumes (juin-juillet-aout).
Compte tenu de cette situation critique, le comité de suivi 
de l’exploitation du projet, après plusieurs réunions de 
concertation, avec toutes les parties prenantes du projet, a 
recommandé le transfert d’un volume de 1,5 Mm³ à partir 
du barrage Mokhtar Soussi vers le barrage Aoulouz pour 
sauver la campagne agricole. 
Cette situation de déficit hydrique a fait jaillir un problème 
qui n’a pas été envisagé auparavant et qui aurait pu avoir de 
lourdes conséquences sur l’équilibre financier du projet. 
En effet, dans cette situation les usagers ont commencé à 
envisager le recours à d’autres spéculations telles que les 
cultures maraîchères tout en abandonnant l’activité agru-
micole. Cette situation aurait pu avoir des conséquences 
imprévisibles sur les recettes des usagers étant donné le 
temps qu’il leur faudrait pour arracher les arbres, pour se 
doter et maîtriser les nouvelles techniques culturales et 
surtout rechercher les circuits et les marchés commerciaux 
pour écouler leur production principalement à l’étranger 
pour maintenir un même niveau de recettes que celui per-
mis par les recettes des agrumes qui sont, dans la plupart 
des cas, exportés. 
Risque de force majeure
Des événements échappant au contrôle des parties pre-
nantes du projet peuvent se produire rendant l’exécution 
de leurs obligations très difficile, voire impossible. Les cas 
de force majeure comprennent, entre autres, les guerres, 
les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations 
et les actions revendicatives des salariés, à l’exception 
des cas où de telles actions concernent exclusivement le 
délégataire.
Par exemple, on peut citer le cas concret des dégâts qui 
ont été enregistrés suite aux crues et aux inondations 
exceptionnelles survenues après les fortes intempéries qui 
ont eu lieu durant la période allant du 18 au 26 décembre 
2009. Le complexe hydraulique Aoulouz a enregistré des 
taux de remplissage qui dépassaient de 100% les apports 
normaux. Le barrage a déversé et le débit lâché a atteint 
1070 m³/s engendrant ainsi des crues exceptionnelles qui 
ont causé des dégâts au niveau de certaines parties de 
l’adducteur d’El Guerdane. 
Pour faire face à cette situation, le délégataire a réalisé 
sous sa responsabilité et son propre financement une étude 
d’exécution pour la réparation des dégâts de crues enregis-
trés au niveau de l’ouvrage de tête et au niveau d’un tronçon 
de l’adducteur et a entamé des travaux de réparations sous 
contrôle de l’autorité délégante. La société délégataire a re-
pris le service d’irrigation du périmètre le 20 février 2010. 
Ces travaux n’auraient pu être réalisés dans ces délais par 
l’État car les procédures suivies pour engager des dépenses 
auraient pris au moins une année le temps pour disposer 
des fonds nécessaires et d’entamer les procédures d’appel 
d’offres pour le choix des sociétés de travaux.
Risque environnemental
Pour éviter tout problème environnemental, le projet a 
adopté des mesures conformes à la législation en vigueur 
en matière d’environnement. En effet, le délégataire a réa-
lisé une étude d’impact environnemental afin de soumettre 
à l’approbation de l’autorité délégante un plan d’action 
pour réduire les risques environnementaux du projet. Ce 
plan a notamment concerné: la sécurité et la réduction des 
nuisances durant les travaux, les mesures pour assurer la 
sécurité de l’ouvrage pendant l’exploitation et la protec-
tion de la faune et la flore. 
L’un des problèmes environnementaux auquel le projet est 
régulièrement confronté concerne les périodes de fortes 
pluies en amont du barrage. Cette situation provoque des 
crues plus ou moins importantes et entraîne l’arrivée de 
grandes quantités d’eau chargées en éléments de diffé-
rentes dimensions au niveau de la retenue du barrage, ce 
qui nécessite un arrêt des lâchers d’eau. Ces eaux chargées 
doivent être retenues pour leur permettre une décantation 
et par conséquence répondre aux exigences de la qua-
lité des eaux d’irrigation qui doivent être conformes aux 
normes adoptées au Maroc, tel que le prévue le contrat.
A ce propos, l’autorité délégante avait lancé une étude 
d’expertise pour analyser ce problème de la turbidité 
(origines, causes, impacts, etc.) de ces eaux chargées du 
barrage pour l’irrigation et examiner les variantes d’amé-
lioration de la qualité de ces eaux et proposer la solution 
adéquate en termes de choix du meilleur procédé de fil-
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tration de cette eau et de son emplacement. Cette étude 
n’a pas permis d’aboutir à des solutions convaincantes. La 
solution relative à la construction des deux grands bassins 
à l’aval du barrage constituait une solution inconcevable 
techniquement et financièrement. 
Exemple des performances du projet El Guerdane
Jusqu’en 2014, l’autorité délégante publiait à la fin de 
chaque campagne d’irrigation un reporting de suivi des 
performances d’exploitation du projet. Celui-ci résume 
l’évolution des indicateurs de suivi par rapport aux précé-
dentes campagnes qui traduisent les efforts du délégataire 
pour améliorer le service de l’eau. Le dernier reporting 
date de la campagne d’irrigation 2014-2015. 
La superficie raccordée a atteint 9 547 ha (figure 1) avec 
un nombre de bénéficiaires de 567. Il faut rappeler qu’en 
raison du non-respect de la part de certains usagers des 
exigences de leurs contrats relatifs au règlement des frais 
de raccordement, de consommation ou d’abonnement 
annuel, le délégataire peut recourir à la résiliation des 
contrats avec les usagers. Par exemple, au titre de la cam-
pagne 2013-2014, 30 contrats, représentant une superficie 
de 409 ha, ont été résiliés définitivement.
Comme on a déjà vu, le tarif du service de l’eau assuré 
par le délégataire est soumis à une indexation annuelle qui 
tient compte de l’évolution du niveau de vie au Maroc. 
Comme le montre la figure 2, le tarif du service de l’eau 
peut baisser comme durant la campagne d’irrigation 
2010/2011. Mais généralement, selon les stipulations du 
cahier des charges, l’indexation du tarif ne peut permettre 
une baisse ou une augmentation de plus de 3% par rapport 
au prix de référence indiqué.
Le montant de la redevance volumétrique est un indicateur 
important pour le suivi des performances financières du 
délégataire. La figure 3 décrit l’évolution de la redevance 
volumétrique ainsi que celle du taux de recouvrement des 
recettes par le délégataire.
Le délégataire procède périodiquement à des mesures de 
suivi de la qualité de l’eau. Pour la lutte contre le phénomène 
de développement des algues au niveau des bords de bassin 
de décantation des ouvrages de brises charges, il a été jugé 
nécessaire de procéder à l’empoissonnement des bassins. 
Cette opération est jusqu’à présent très concluante. Le 
nombre des réclamations de la part des usagers au sujet 
de colmatage des filtres a baissé d’environ 50 % (Figure 
Figure 1: Évolution de la superficie raccordée
Figure 2: Évolution du tarif de l’eau d’irrigation dans le périmètre El Guerdane
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4). Cela est dû à plusieurs facteurs dont principalement 
l’efficacité et la rapidité d’intervention, au dispositif 
d’information par SMS mis en place informant les usagers 
tous les 15 jours de l’état de leur consommation et aussi 
par l’ensemble des mesures de suivi et de vérification 
préventives adoptées pour examiner l’état de marche des 
compteurs suite à chaque opération de relevé d’index et 
de l’ensemble du réseau.
Quelle différence de régulation entre les périmètres El 
Guerdane et Issen
Dans le cadre du suivi du projet El Guerdane, nous avons 
entamé une analyse pour comparer les performances du 
projet réalisé sous forme de partenariat public-privé avec 
ceux d’un périmètre géré par un établissement public. 
Ainsi, un benchmark a été réalisé pour comparer les per-
formances du périmètre El Guerdane et du périmètre Issen 
géré par l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole. 
Cette comparaison nous a permis d’obtenir des éclaircis-
sements sur les améliorations apportées par ce nouveau 
mode de gouvernance des périmètres irrigués et aussi sur 
les impacts éventuels sur la population rurales concernée. 
Il faut rappeler que les systèmes de culture et le niveau 
de technicité des agriculteurs des deux zones du projet 
se distinguent et ne sont pas au même niveau, l’approche 
adoptée compare des systèmes de cultures semblables et 
au niveau de performance très proche. Sur la base de ces 
critères nous n’avons considéré que les exploitations agru-
micoles. La comparaison des indicateurs d’exploitation 
dans les deux zones irriguées (El Guerdane et Issen) nous 
montre que tous les indicateurs d’exploitation enregistrés 
au niveau d’El Guerdane dépassent largement ceux du 
périmètre Issen. Le tableau 1 indique un taux de mise en 
valeur au niveau du périmètre Issen plus faible (37%) par 
rapport au périmètre El Guerdane, alors que la dotation 
en eau qui lui est accordée par l’ORMVA est assez consé-
quente et doit permettre la satisfaction des besoins en eau 
du périmètre (13 000 ha). Elle assure environ 6000 m3/ha 
ce qui couvre largement les besoins des cultures à l’hectare 
(il y a lieu de préciser que cette situation est vraie quand 
l’état du réseau d’irrigation le permet). 
Dans le périmètre Issen, on constate que les volumes 
facturés représentent 45% du volume lâché du barrage et 
assurent à peine 3000 m³/ha, ce qui démontre que les usa-
Figure 3: Évolution du taux de recouvrement et des redevances volumétriques de l’eau
Figure 4: Évolution du nombre des réclamations des usagers
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gers ont plutôt recours au pompage malgré la faiblesse du 
tarif (0.60 Dh/m³) comparé au tarif appliqué au niveau d’El 
Guerdane (1,80 Dh/m³) (Tableau 2). Les causes de ce com-
portement ont été identifiées et indiquent que les usagers 
ne peuvent dépendre du réseau public à cause des longues 
périodes d’arrêt et un mauvais entretien des ouvrages.
Il faut signaler que, par exemple, l’âge des compteurs 
au niveau du périmètre El Guerdane ne dépasse pas en 
moyenne 4 ans et le délégataire est dans l’obligation de 
les changer en cas de détérioration. Alors qu’au niveau du 
périmètre Issen, ils sont sous la responsabilité de l’agricul-
teur et la plupart datent de plus de 15 ans. Les usagers ont 
recours au pompage privé pour assurer continuellement et 
durablement leurs besoins en eau d’irrigation. Les usagers 
au niveau du périmètre El Guerdane consomment, malgré 
le tarif élevé, leur dotation (4000 m³/ha) et font souvent des 
demandes pour disposer de volumes supplémentaires ou 
pour raccorder d’autres parcelles leur appartenant. La fac-
turation au niveau d’El Guerdane atteint un taux moyen de 
84% et un taux de recouvrement moyen de 98% et dépasse 
largement le périmètre Issen qui atteint respectivement un 
niveau de 45% et 80% (Tableau 2). 
Les recettes de l’ORMVA permettent à peine de couvrir les 
dépenses de fonctionnement dont la part des dépenses du 
personnel atteint 68%. Le ratio du personnel par rapport 
à la superficie dans le périmètre Issen atteint le double de 
celui du périmètre El Guerdane (Tableau 3). Il y a lieu de 
signaler que le personnel de l’ORMVA n’est pas assigné à 
des tâches de gestion de l’eau contrairement au délégataire 
dont le personnel est assigné exclusivement à la tâche du 
service de distribution de l’eau, il est doté des moyens 
logistiques et de communication (télé relève, télégestion, 
parc auto nouveau, etc.), ce qui explique une meilleure 
qualité du service du partenaire privé. 
Pour la réalisation de ses programmes d’investissement, 
l’ORMVA reçoit annuellement des subventions d’inves-
tissement, tandis que le délégataire assure son équilibre 
financier grâce aux recettes exclusives du service de l’eau. 
Il verse en outre annuellement à l’ORMVA un montant 
annuel représentant 1% de son chiffre d’affaire pour le 
financement des opérations de suivi et de contrôle du 
projet que mène l’autorité délégante. Cette comparaison 
dégage parfaitement la supériorité des performances du 
projet El Guerdane en termes de qualité du service public 
par rapport au périmètre d’Issen. 
Nous constatons que les objectifs pour lesquels l’État a 
adopté le mode de partenariat public-privé ont été atteints, 
notamment la prise en charge par le partenaire privé d’une 
partie des risques d’investissement et d’exploitation pour 
assurer la pérennité de l’outil d’irrigation. Ainsi, la qualité 
du service de l’eau a été améliorée, la disponibilité de la 
ressource en eau est devenue meilleure et repose sur la 
demande, le coût du service de l’eau d’irrigation est pris en 
charge par les usagers, ce qui a permis d’éviter les transferts 
du budget de l’État (subventions annuelles) pour la main-
tenance complémentaire ou le besoin de réhabilitation. 
En effet, nous constatons que le délégataire a pris en charge 
toutes les opérations de maintenance et d’entretien des 
ouvrages, ce qui assure une pérennité exemplaire et un 
meilleur service public de distribution de l’eau d’irriga-
tion. Ces dispositions s’améliorent d’une campagne à une 
autre grâce aux contrôles exercés par l’autorité délégante 
et l’ORMVASM. Nous constatons également que les 
réclamations baissent avec le temps. 
Quant à la situation du périmètre Issen, et en l’absence 
de statistiques fiables sur cet aspect, nous avons pu nous 
rendre compte de la situation lors des réalisations de nos 
enquêtes sur le terrain. Nous avons constaté des coupures 
d’eau prolongées à cause des pannes au niveau des bornes 
d’irrigation qui alimentent les exploitations. Nous avons 
constaté aussi qu’en cas de panne des ouvrages, c’est 
l’usager qui doit remplacer le matériel détérioré, contrai-
rement au périmètre El Guerdane où le délégataire est 
tenu d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages et de 
les remplacer en cas de détérioration selon les conditions 
du contrat d’abonnement. 
Financièrement, nous constatons que l’ORMVA demeure 
largement tributaire des subventions de l’État pour réali-
ser ses grands projets d’investissement (76% du budget 
d’investissement). Les recettes de l’ORMVASM assurent 
à peine les frais d’exploitation et surtout les charges du 
personnel. Par contre, le projet El Guerdane s’autogère, 
se permet même une marge de 12%, et verse une partie de 
ses recettes au délégataire (1% du chiffre d’affaire pour le 
contrôle et le suivi du projet). D’un autre côté, le projet 
verse à la fin de son exercice comptable à la trésorerie de 
Tableau 1: Indicateurs de mise en valeur
Superficie (ha) Superficie Mise en Valeur (ha) Taux de superficie mise en valeur (%) Volume octroyé Mm³
El Guerdane 9 570 9 570 100 45
Issen 13 000 8 200 63 60
Tableau 2: Indicateurs de facturation et des redevances de l’eau d’irrigation
Volume facturé Mm3 Taux de facturation (%) Tarif (Dh/m³) Taux de recouvrement (%)
El Guerdane 39 84 1,80 98
Issen 27 45 0,60 80
Tableau 3: Indicateurs d’encadrement
Superficie (ha) Ratio (Homme /1000 ha) Part du budget de fonctionnement (%)
Souss-Massa 108 000 4 68
El Guerdane 9 570 17 29
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l’État 7% de son chiffre d’affaire relatif à la part de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les ventes de l’eau aux 
usagers. Alors que l’ORMVA jusqu’à présent trouve des 
difficultés à facturer la TVA aux usagers. Cette réalité pose 
actuellement de sérieux problèmes relatifs à la fiscalité de 
l’ORMVA et prive l’État de recettes conséquentes. 
Il est clair que le délégataire s’expose à de nombreux 
risques de différentes formes depuis le démarrage du pro-
jet. Au cours de sa première campagne d’irrigation (2009-
2010) des inondations d’une rare force classée millénaire 
ont détérioré des ouvrages de tête du projet et ont causé 
l’arrêt du service durant 4 mois, le temps requis pour la 
réparation et le rétablissement du service. Les travaux ont 
couté environ 30 millions de Dirhams totalement financés 
par le délégataire et en un temps record. 
Le délégataire a aussi été confronté au cours des deux 
campagnes d’irrigation (2013/2014 et 2014/2015) au 
problème de paiement par les usagers des redevances 
de l’eau. Cette situation a eu un effet très significatif sur 
la trésorerie de la société du projet puisque le montant 
avait atteint la somme de 14 millions de Dirhams ce qui 
représente 20% du chiffre d’affaire annuel moyen de la 
société. L’État a été contraint d’intervenir en tant que 
régulateur pour proposer des solutions acceptables à la 
fois par les usagers et la société. Cette dernière, consciente 
des problèmes auxquels agriculteurs sont confrontés pour 
commercialiser leur production, a tenue à échelonner le 
paiement durant deux campagnes successives. Toutefois 
certains usagers ont été dans l’incapacité de payer, ce qui 
a obligé la société à résilier leur contrat et à les remplacer 
par d’autres usagers qui figurent sur la liste d’attente. 
Le déficit hydrique est un autre type de risque que ne 
devrait pas être négligé. En effet, une sécheresse sévère 
a causé un grand déficit en disponibilité en eau au niveau 
du barrage puisque au cours du trimestre estivale ou la 
demande était très forte, les volumes d’eau que pouvaient 
satisfaire le barrage représentaient à peine 13% de la 
demande. Cette situation a obligé les parties concernées 
à tenir des réunions pour prélever des dotations réservées 
à d’autres secteurs, rendant la situation du projet très cri-
tique et l’exposant à prendre une mesure extrême, celle de 
déclarer l’année de déficit. Cette situation devait aboutir à 
la prise de lourdes dispositions notamment l’augmentation 
du tarif de l’eau et la réduction de dotations d’eau des agri-
culteurs. L’un des impacts du projet, qui relève des aspects 
environnementaux auquel le projet est confronté, est le fait 
que les usagers du périmètre El Guerdane exploitent une 
nappe très profonde et qu’au niveau de certaines zones la 
surexploitation est allée très en profondeur. 
De ce constat, il ressort que le périmètre El Guerdane 
connaît une forte redynamisation de son activité agricole 
grâce au projet de partenariat public-privé malgré les 
problèmes qui ont surgis au cours des deux dernières 
campagnes d’irrigation relevés de la crise que connaît 
le secteur de commercialisation des produits agricoles 
à l’échelle internationale. Cette crise ne s’est déclarée 
qu’après que l’Union Européenne ait décidé de soumettre 
les produits marocains à des nouvelles mesures en termes 
de qualité et de taxes pour l’accès aux marchés européens. 
En terme financier, nous constatons que le projet assure, 
par les recettes perçues auprès des usagers seulement, 
son équilibre financier et se permet une marge annuelle 
conséquente. Quant à la qualité du service, les usagers 
en témoignent et les indicateurs de suivi sont toujours en 
hausse d’une campagne à une autre. Cependant, il va fal-
loir prendre d’autres mesures pour que les performances 
des usagers s’améliorent et que les risques diminuent.
CONCLUSION
Le suivi du projet révèle, qu’au cours des années de son 
exploitation, tous les indicateurs continuent leur évolution 
croissante, certains ont même atteint un niveau record, 
notamment les volumes prélevés et distribués aux usagers. 
Mais en l’absence d’une évaluation effective de ce projet au 
cours de cette période qui pourrait permettre de se pronon-
cer sur la réussite et l’atteinte des objectifs fixés auparavant, 
et par conséquent sur la pertinence de ce mode de partena-
riat en irrigation au Maroc, l’autorité délégante a lancé en 
2017 une étude d’évaluation du projet El Guerdane. 
L’étude permettra l’appréciation de tous les effets du projet 
sur les usagers et les institutions ayant un lien de causalité 
direct ou indirect avec le projet, effets aussi bien positifs 
que négatifs, prévus ou imprévus, sur les plans gouver-
nance, économique, social, et environnemental. En outre 
l’étude devrait évaluer la satisfaction des usagers vis-à-vis 
de l’opérateur privé en termes de qualité de service, de 
disponibilité des ressources en eau, de diligence des actions 
d’interventions, de qualité des eaux d’irrigation, d’accom-
pagnement, d’écoute, d’équité et de transparence des 
relations entre opérateur et usagers, etc. Elle doit permettre 
in fine de juger, à la lumière des résultats de l’évaluation 
du projet El Guerdane, de la cohérence et la pertinence 
du partenariat public-privé dans le secteur de l’irrigation.
Il ressort de notre analyse que la délégation d’un service 
de l’eau ne doit pas se limiter à la mise en place d’un 
dispositif commercial et contractuel de distribution d’eau 
d’irrigation, mais plutôt instaurer un système de conseil 
pour prodiguer aux agriculteurs les messages techniques 
permettant de gérer au mieux l’eau d’irrigation et leur sys-
tème de production pour faire face aux exigences du nou-
veau mode de gestion qui est le partenariat public-privé. 
Ainsi, un système de surveillance (police des eaux) et de 
suivi (équipes techniques équipées en matériel scienti-
fique d’analyse) devrait être mis en place pour le suivi de 
l’environnement (qualité des eaux et des sols, éventuels 
impacts du projet sur le milieu, etc.) pour permettre la 
préservation de la nappe comme le préconise la réglemen-
tation en vigueur (loi sur l’eau).
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